

Instruction du projet arrêté de PLUi de la CU GPSEO (78)

par les services de l'Etat
(DDT 78)

Timothée HAQUET – DDT 78 – Responsable de l'unité planification
15/01/2020 – Club PLUi francilien – Séance n°1

Contexte

- 73 communes
- 410 000 habitants
- Des délais contraints
- Des enjeux importants (OIN)
- Un corps préfectoral attentif

Contexte

- 73 communes
- 410 000 habitants
- Des délais contraints
- Des enjeux importants (OIN)
- Un corps préfectoral attentif
- Au total, une vingtaine de services de l'Etat différents à mobiliser
- Ainsi que tous les partenaires parapublics intéressés
- En interne, un peu moins de 10 agents mobilisables à environ 75% chacun
- Le reste de la charge de travail ne disparaît pas


Méthode

- 2^e PLUi des Yvelines (CA SQY)
- Mais PLUi GPSEO très différent :
 - Plus grande variété des territoires
 - Superficie beaucoup plus importante
- Benchmarking en amont
- PLUi de Lille Métropole (2^e version)
- Réflexions organisationnelles très en amont


Méthode

- 2^e PLUi des Yvelines (CA SQY)
- Mais PLUi GPSEO très différent :
 - Plus grande variété des territoires
 - Superficie beaucoup plus importante
- Benchmarking en amont
- PLUi de Lille Métropole (2^e version)
- Réflexions organisationnelles très en amont
- Accord de la CU de transmettre une version SIG du PLUi arrêté
- Philosophie de l'instruction :
 - Identifier les enjeux en amont (thématiques et contextuels)
 - Effectuer des analyses macroscopiques, en tirer des situations à étudier dans le détail
 - Travailler, le plus possible, en transversalité

Calendrier de l'instruction




Nom	Date de début	Date de fin
GT Réunion interne unité planif (orga ...)	13/04/18	13/04/18
Rencontre DDTM99 PLUI Lille	16/05/18	16/05/18
Orga échelle DDT78	25/09/18	12/12/18
GT orga méthodo n°1	25/09/18	25/09/18
Présentation CODIR	25/09/18	25/09/18
Point MI technique DDT78 + CU (enc...	10/10/18	10/10/18
Rédaction note méthodo	01/11/18	09/11/18
GT SIG n°1 (orga méthodo)	10/10/18	10/10/18
GT enjeux n°1 (aménagement)	15/10/18	15/10/18
GT enjeux n°2 (service logement)	15/10/18	15/10/18
GT SIG n°2 (logement)	15/10/18	15/10/18
GT orga méthodo n°2	16/10/18	16/10/18
GT orga méthodo n°3	06/11/18	11/11/18
Point DIR (orga méthodo)	16/11/18	11/11/18
Validation note méthodo	09/11/18	11/11/18
Signature note méthodo	27/11/18	27/11/18
Présentation CODIR note méthodo	03/12/18	03/12/18
Rédaction note d'enjeux	05/11/18	23/11/18
GT enjeux n°3 (service environnement)	12/11/18	12/11/18
GT SIG n°3 (aménagement)	12/11/18	12/11/18
GT enjeux n°4 (service agricole)	15/11/18	15/11/18
GT SIG n°4 (agriculture)	15/11/18	15/11/18
Diffusion interne DDT78 de la date de...	16/11/18	16/11/18
Diffusion des dates des CIS	16/11/18	16/11/18
Invitation des partenaires externes à l...	19/11/18	19/11/18
GT SIG n°5	21/11/18	21/11/18
Validation note d'enjeux	30/11/18	09/12/18
Signature note d'enjeux	13/12/18	13/12/18
Présentation CODIR note d'enjeux	03/12/18	03/12/18
Page Internet de suivi + bandeau pag...	10/12/18	10/12/18
Réunion CU + DDT78 (stod engagem...	20/11/18	20/11/18
Instruction PLUI arrêté (échelle DDT78)	22/11/18	25/03/19
Transmission officieuse dossier arrêté	22/11/18	22/11/18
Déclassement dossier arrêté + départem...	23/11/18	27/11/18
CIS n°0	30/11/18	30/11/18
Réunion de travail paysage-conseil	06/12/18	06/12/18
GT SIG n°6	07/12/18	07/12/18
Arrêté officiel du PLUI	11/12/18	11/12/18
Envoi des données SIG du PLUI	13/12/18	13/12/18
Mise en forme des données SIG	14/12/18	16/12/18
Envoi officiel du PLUI arrêté par le CU	17/12/18	17/12/18
Consultation par le DDT78 des parten...	17/12/18	17/12/18
Invitation des partenaires externes à l...	17/12/18	17/12/18
GT SIG n°7	19/12/18	19/12/18
Analyses et requêtes SIG	19/12/18	17/01/19
Mise à disposition des partenaires int...	21/12/18	21/12/18
Réunion coordination services CIS n°1	07/01/19	07/01/19
Invitation des partenaires externes à l...	09/01/19	09/01/19
CIS n°1	11/01/19	11/01/19
Invitation des partenaires externes à l...	14/01/19	14/01/19
Invitation des partenaires externes à l...	14/01/19	14/01/19
Réunion de coordination service CIS...	14/01/19	15/01/19
Réunion coordination services CIS n°2	17/01/19	17/01/19
CIS n°2	18/01/19	18/01/19
CIS n°3	25/01/19	25/01/19
Date limite contribution des services	04/02/19	04/02/19
CIS n°5 externe	06/02/19	06/02/19
Diffusion CR CIS n°1	29/01/19	29/01/19
Diffusion CR CIS n°2	01/02/19	01/02/19
Réunion DDT78 + CDT8	01/02/19	01/02/19
Présentation des pilotes en COPENAF	31/01/19	31/01/19
Diffusion projet avis Etat à DRIEM/RAE	15/02/19	15/02/19
Visioconférence avec 2 accus-préfect...	19/02/19	19/02/19
Validation interne DDT de l'avis	23/02/19	26/02/19
Validation corps préfectoral	04/03/19	07/03/19
Signature avis de l'Etat	06/03/19	06/03/19
Date limite avis de l'Etat	13/03/19	13/03/19
Pré-COPENAF	14/03/19	14/03/19
COPENAF	26/03/19	26/03/19
Orga + Instruction (échelle unité planif)	07/11/18	23/02/19
Réunion encadrement n°1	07/11/18	07/11/18
Réunion encadrement n°2	20/11/18	20/11/18
Réunion encadrement n°3	22/11/18	23/11/18
Réunion d'unité (orga méthodo)	27/11/18	27/11/18
Réunion instruction n°1	04/12/18	04/12/18
Réunion instruction n°2	12/12/18	12/12/18
Réunion SUP	17/12/18	17/12/18
Réunion encadrement n°4	17/12/18	17/12/18
Réunion instruction n°3	19/12/18	19/12/18
Réunion instruction n°4	06/01/19	06/01/19
Demande de contribution MRAE par ...	06/01/19	06/01/19
Réunion coordination CIS n°1 (échell...	09/01/19	09/01/19
Réunion coordination CIS n°1 (échell...	10/01/19	10/01/19
Réunion encadrement n°5	14/01/19	14/01/19
Réunion instruction n°5	16/01/19	16/01/19
Réunion coordination CIS n°2 (échell...	16/01/19	16/01/19
Réunion coordination CIS n°2 (échell...	17/01/19	17/01/19
Réunion coordination CIS n°3 (échell...	23/01/19	23/01/19
Réunion instruction n°6	23/01/19	23/01/19
Réunion coordination CIS n°3 (échell...	24/01/19	24/01/19
Réunion instruction n°7	31/01/19	31/01/19
Rédactions thématiques	04/02/19	15/02/19
Réunion instruction n°8	05/02/19	05/02/19
Réunion instruction n°9	12/02/19	12/02/19
Homogénéisation et hiérarchisation s...	16/02/19	23/02/19



Amont de l'arrêt


Nom	Date de début	Date de fin
GT réflexion interne unité planif (orga ...	13/04/18	13/04/18
Rencontre DDTM99 PLUI Lille	16/05/18	16/05/18
Orga échelle DDT78	25/09/18	12/12/18
GT orga méthodo n°1	25/09/18	25/09/18
Présentation CODIR	25/09/18	25/09/18
Point MI technique DDT78 + CU (enc...	10/10/18	10/10/18
Rédaction note méthodo	01/10/18	09/11/18
GT SIG n°1 (orga méthodo)	10/10/18	10/10/18
GT enjeux n°1 (aménagement)	15/10/18	15/10/18
GT enjeux n°2 (service logement)	15/10/18	15/10/18
GT SIG n°2 (logement)	15/10/18	15/10/18
GT orga méthodo n°2	15/10/18	15/10/18
GT orga méthodo n°3	06/11/18	11/11/18
Point DIR (orga méthodo)	16/11/18	11/11/18
Validation note méthodo	09/11/18	11/11/18
Signature note méthodo	27/11/18	27/11/18
Présentation CODIR note méthodo	03/12/18	03/12/18
Rédaction note d'enjeux	05/11/18	23/11/18
GT enjeux n°3 (service environnement)	12/11/18	12/11/18
GT SIG n°3 (aménagement)	12/11/18	12/11/18
GT enjeux n°4 (service agricole)	15/11/18	15/11/18
GT SIG n°4 (agriculture)	15/11/18	15/11/18
Diffusion interne DDT78 de la date de...	16/11/18	16/11/18
Diffusion des dates des CIS	16/11/18	16/11/18
Initiation des partenariats externes à l...	19/11/18	19/11/18
GT SIG n°5	21/11/18	21/11/18
Validation note d'enjeux	30/11/18	09/12/18
Signature note d'enjeux	13/12/18	13/12/18
Présentation CODIR note d'enjeux	03/12/18	03/12/18
Page Internet de suivi + bandeau pag...	10/12/18	10/12/18
Réunion CU + DDT78 (stord engage...	20/11/18	20/11/18
Instruction PLUI arrêté (échelle DDT78)	22/11/18	25/03/19
Transmission officieuse dossier arrêté	22/11/18	22/11/18
Déclassement dossier arrêté + diplo...	23/11/18	27/11/18
CIS n°0	30/11/18	30/11/18
Réunion de travail paysagiste-conseil	06/12/18	06/12/18
GT SIG n°6	07/12/18	07/12/18
Arrêté officiel du PLUI	11/12/18	11/12/18
Envoi des données SIG du PLUI	13/12/18	13/12/18
Mise en forme des données SIG	14/12/18	16/12/18
Envoi officiel du PLUI arrêté par le CU	17/12/18	17/12/18
Consultation par le DDT78 des parten...	17/12/18	17/12/18
Initiation des partenariats externes à l...	17/12/18	17/12/18
GT SIG n°7	19/12/18	19/12/18
Analyses et requêtes SIG	19/12/18	17/01/19
Mise à disposition des partenariats inf...	21/12/18	21/12/18
Réunion coordination services CIS n°1	07/01/19	07/01/19
Initiation des partenariats externes à l...	09/01/19	09/01/19
CIS n°1	11/01/19	11/01/19
Initiation des partenariats externes à l...	14/01/19	14/01/19
Initiation des partenariats externes à l...	14/01/19	14/01/19
Réunion de coordination service CIS...	14/01/19	15/01/19
Réunion coordination services CIS n°2	17/01/19	17/01/19
CIS n°2	18/01/19	18/01/19
CIS n°3	25/01/19	25/01/19
Date limite contribution des services	04/02/19	04/02/19
CIS n°5 externe	06/02/19	06/02/19
Diffusion CR CIS n°1	29/01/19	29/01/19
Diffusion CR CIS n°2	01/02/19	01/02/19
Réunion DDT78 + CDT8	01/02/19	01/02/19
Présentation des pièces en CDPENAF	31/01/19	31/01/19
Diffusion projet avis d'état à DRIEM/RAE	15/02/19	15/02/19
Visioconférence avec 2 accus-préfets e...	19/02/19	19/02/19
Validation interne DDT de l'état	23/02/19	26/02/19
Validation corps préfectoral	04/03/19	07/03/19
Signature avis de l'état	06/03/19	06/03/19
Date limite avis de l'état	13/03/19	13/03/19
Pré-CDPENAF	14/03/19	14/03/19
CDPENAF	26/03/19	26/03/19
Orga + Instruction (échelle unité planif)	07/11/18	23/02/19
Réunion encadrement n°1	07/11/18	07/11/18
Réunion encadrement n°2	20/11/18	20/11/18
Réunion encadrement n°3	22/11/18	23/11/18
Réunion d'unité (orga méthodo)	27/11/18	27/11/18
Réunion instruction n°1	04/12/18	04/12/18
Réunion instruction n°2	12/12/18	12/12/18
Réunion SUP	17/12/18	17/12/18
Réunion encadrement n°4	17/12/18	17/12/18
Réunion instruction n°3	19/12/18	19/12/18
Réunion instruction n°4	06/01/19	06/01/19
Demande de contribution MRAE par ...	06/01/19	06/01/19
Réunion coordination CIS n°1 (échell...	09/01/19	09/01/19
Réunion coordination CIS n°1 (échell...	10/01/19	10/01/19
Réunion encadrement n°5	14/01/19	14/01/19
Réunion instruction n°5	16/01/19	16/01/19
Réunion coordination CIS n°2 (échell...	16/01/19	16/01/19
Réunion coordination CIS n°2 (échell...	17/01/19	17/01/19
Réunion coordination CIS n°3 (échell...	23/01/19	23/01/19
Réunion instruction n°6	23/01/19	23/01/19
Réunion coordination CIS n°3 (échell...	24/01/19	24/01/19
Réunion instruction n°7	31/01/19	31/01/19
Rédactions thématiques	04/02/19	15/02/19
Réunion instruction n°8	05/02/19	05/02/19
Réunion instruction n°9	12/02/19	12/02/19
Homogénéisation et hiérarchisation s...	16/02/19	23/02/19



Amont de l'arrêt

Pendant l'arrêt

Nom	Date de début	Date de fin
GT Réunion interne unité planif (orga + ...	13/04/18	13/04/18
Rencontre DDTM99 PLUI Lille	16/05/18	16/05/18
Orga échelle DDT78	25/09/18	12/12/18
GT orga méthodo n°1	25/09/18	25/09/18
Présentation CODIR	25/09/18	25/09/18
Point MI technique DDT78 + CU (enc...	10/10/18	10/10/18
Rédaction note méthodo	01/10/18	09/11/18
GT SIG n°1 (orga méthodo)	10/10/18	10/10/18
GT atelier n°1 (brainstorming)	15/10/18	15/10/18
GT atelier n°2 (service logement)	15/10/18	15/10/18
GT SIG n°2 (logement)	15/10/18	15/10/18
GT orga méthodo n°2	15/10/18	15/10/18
GT orga méthodo n°3	06/11/18	11/11/18
Point DIR (orga méthodo)	16/11/18	11/11/18
Validation note méthodo	09/11/18	11/11/18
Signature note méthodo	27/11/18	27/11/18
Présentation CODIR note méthodo	03/12/18	03/12/18
Rédaction note d'enjeux	05/11/18	23/11/18
GT atelier n°3 (service environnement)	12/11/18	12/11/18
GT SIG n°3 (environnement)	12/11/18	12/11/18
GT atelier n°4 (service agricole)	15/11/18	15/11/18
GT SIG n°4 (agricole)	15/11/18	15/11/18
Diffusion interne DDT78 de la date de...	16/11/18	16/11/18
Diffusion des dates des CIS	16/11/18	16/11/18
Initiation des partenariats externes à l...	19/11/18	19/11/18
GT SIG n°5	21/11/18	21/11/18
Validation note d'enjeux	30/11/18	09/12/18
Signature note d'enjeux	13/12/18	13/12/18
Présentation CODIR note d'enjeux	03/12/18	03/12/18
Page Internet de suivi + bandeau pag...	10/12/18	10/12/18
Réunion CU + DDT78 (stord engageem...	20/11/18	20/11/18
Instruction PLUI arrêté (échelle DDT78)	22/11/18	25/03/19
Transmission officielle dossier arrêté	22/11/18	22/11/18
Déclassement dossier arrêté + départem...	23/11/18	27/11/18
CIS n°0	30/11/18	30/11/18
Réunion de travail paysage-corréal	06/12/18	06/12/18
GT SIG n°6	07/12/18	07/12/18
Arrêté officiel du PLUI	11/12/18	11/12/18
Envoi des données SIG du PLUI	13/12/18	13/12/18
Mise en forme des données SIG	14/12/18	16/12/18
Envoi officiel du PLUI arrêté par la CU	17/12/18	17/12/18
Consultation par la DDT78 des parten...	17/12/18	17/12/18
Initiation des partenariats externes à l...	17/12/18	17/12/18
GT SIG n°7	19/12/18	19/12/18
Analyses et requêtes SIG	19/12/18	17/01/19
Mise à disposition des partenariats inf...	21/12/18	21/12/18
Réunion coordination services CIS n°1	07/01/19	07/01/19
Initiation des partenariats externes à l...	09/01/19	09/01/19
CIS n°1	11/01/19	11/01/19
Initiation des partenariats externes à l...	14/01/19	14/01/19
Initiation des partenariats externes à l...	14/01/19	14/01/19
Réunion de coordination service CIS...	14/01/19	15/01/19
Réunion coordination services CIS n°2	17/01/19	17/01/19
CIS n°2	18/01/19	18/01/19
CIS n°3	25/01/19	25/01/19
Date limite contribution des services	04/02/19	04/02/19
CIS n°5 externe	06/02/19	06/02/19
Diffusion CR CIS n°1	29/01/19	29/01/19
Diffusion CR CIS n°2	01/02/19	01/02/19
Réunion DDT78 + COPENAF	01/02/19	01/02/19
Présentation des pièces en COPENAF	31/01/19	31/01/19
Diffusion projet avis Del à DREEM/RAE	15/02/19	15/02/19
Visioconférence avec 2 accus-préfets e...	19/02/19	19/02/19
Validation interne DDT de l'avis	23/02/19	26/02/19
Validation corps préfectoral	04/03/19	07/03/19
Signature avis de l'Etat	06/03/19	06/03/19
Date limite avis de l'Etat	13/03/19	13/03/19
Pré-COPENAF	14/03/19	14/03/19
COPENAF	26/03/19	26/03/19
Orga + Instruction (échelle unité planif)	07/11/18	23/02/19
Réunion encadrement n°1	07/11/18	07/11/18
Réunion encadrement n°2	20/11/18	20/11/18
Réunion encadrement n°3	22/11/18	22/11/18
Réunion d'unité (orga méthodo)	27/11/18	27/11/18
Réunion instruction n°1	04/12/18	04/12/18
Réunion instruction n°2	12/12/18	12/12/18
Réunion SUP	17/12/18	17/12/18
Réunion encadrement n°4	17/12/18	17/12/18
Réunion instruction n°3	19/12/18	19/12/18
Réunion instruction n°4	06/01/19	06/01/19
Demande de contribution MRAE par ...	06/01/19	06/01/19
Réunion coordination CIS n°1 (échell...	09/01/19	09/01/19
Réunion coordination CIS n°1 (échell...	10/01/19	10/01/19
Réunion encadrement n°5	14/01/19	14/01/19
Réunion instruction n°5	16/01/19	16/01/19
Réunion coordination CIS n°2 (échell...	16/01/19	16/01/19
Réunion coordination CIS n°2 (échell...	17/01/19	17/01/19
Réunion coordination CIS n°3 (échell...	23/01/19	23/01/19
Réunion instruction n°6	23/01/19	23/01/19
Réunion coordination CIS n°3 (échell...	24/01/19	24/01/19
Réunion instruction n°7	31/01/19	31/01/19
Rédactions thématiques	04/02/19	15/02/19
Réunion instruction n°8	05/02/19	05/02/19
Réunion instruction n°9	12/02/19	12/02/19
Homogénéisation et hiérarchisation s...	16/02/19	23/02/19





Amont de l'arrêt


Pendant l'arrêt

Interne unité planification


Organisation de la DDT 78










Instruction globale










◆ Visioconférence avec 2 sous-préfets et secrétaire général




Focus à l'échelle de l'unité









Merci de votre attention !

D'éventuelles questions ?

Timothée HAQUET – DDT 78 – Responsable de l'unité planification
01 30 84 30 02 – timothee.haquet@yvelines.gouv.fr