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ZA du Rocher

9 hectares
21 parcelles



Contexte

 L’Agglo a obtenu en mars 2014 un permis d’aménager pour

l’extension de la zone d’activité du Rocher,

 L’Agglo a lancé l’appel à manifestation d’intérêt pour la couverture

totale de la nouvelle zone du Rocher de panneaux solaires à l’été

2015 et choisi ENGIE comme opérateur exclusif pour financer,

réaliser et exploiter les installations en toiture des bâtiments à

construire sur les 21 parcelles commercialisées.

 La convention de partenariat pour le développement de centrales 

solaires sur les bâtiments de la Z.A. du Rocher a été signée en Mai 

2016.

 Engagement ENGIE: installation de centrales PV sur l’ensemble des 

bâtiments, Objectifs : 40.000m² de PV / 1.700MWh

 Engagement de l’Agglo: vente des parcelles et respect par les 

acheteurs des exigences architecturales et techniques  



Solutions

 ENGIE pose les panneaux photovoltaïques et finance le
système énergie

 L’Agglo demande aux entreprises d'intégrer les panneaux
photovoltaïques dès la conception du bâtiment (pente,
structure, réseau interne, local, fourreaux) /
accompagnement par ENGIE

 L’Agglo aménage la zone et prévoit les évolutions
énergétiques : pose de fourreaux pour un réseau interne
pour l’autoconsommation ...

 Entreprise récupère le matériel au bout 20 ans ; possibilité
autoconsommation à terme

 ENGIE a envisagé le projet énergétique avec solutions
évolutives : panneaux photovoltaïques avec revente et
autoconsommation et stockage pour le site



Outils – Mode d’action 

 Démarche projet travaillée en interne et avec ENGIE : Comités
technique et pilotage : tous les 3 mois

 Modification du PLU et du règlement du lotissement

 Elaboration de documents à destination des entreprises pour
expliquer la démarche et préciser les préconisations, Ces
documents sont joints au compromis et à l’ acte de vente : cahier
de prescriptions architecturales, bail PV Entreprise -ENGIE,
contrat assurance …

 Mise en place d’un circuit de validation du projet avant dépôt du
PC entre : Entreprise ; services Agglo ; ENGIE

 Les panneaux photovoltaïques sont inscrits dans le permis de
construire, instruction par l'Agglo

 ENGIE accompagne l’Agglo et Entreprises

Illustration d’un module en 
cours de pose. Le module vient 
s’accrocher au kit de fixation, 
eux-mêmes fixés au bac acier, 
sans perforation. 



Objectifs : tous les bâtiments seront équipés, ce qui représentent plus de 40 000 m² de panneaux
photovoltaïques
 Actuellement 2 bâtiments sont construits et équipement en PV prévu en mars 2018
 Enjeu énergétique et attractivité de la zone : enjeu autoconsommation pour le territoire – les entreprises

Points positifs :
 Forte volonté politique + collaboration services en interne
 Démarche expérimentale ; innovante en énergie
 Partenaire ENGIE présent, souple qui s’adapte aux difficultés qui peuvent apparaitre
 permis de progresser (cf pratique risque incendie, assurance… relation avec entreprises…) ;

Les difficultés :
 Gestion des coups partis (toiture terrasse déjà prévue sur les deux bâtiments)
 Contrainte vis-à-vis des entreprises en termes de forme architecturale et de coûts ?
 Certaines activités interdites (poussières)
 Problématique de l’assurance liée au risque incendie… (échange avec entreprise puis travail spécifique avec

assureur…)
 Vitesse commercialisation de la zone…

Résultats
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Centrale 100 kWc 
(571m² PV)
Autoconsommation 
Individuelle avec 
stockage

22,6 kWc (130 m² PV)

Premiers bâtiments
Carré d’Ebène

Larius


